
PM-G    Año 1
Contrap Año 

1 PM-G    Año 2
Contrap Año 

2
PM-G      Año 

3
Contrap Año 

3 PM-G Contrap

A 1 - 1º S A 1 - 2º S A 2 - 1º S A 2 - 2º S A 3 - 1º S A 3 - 2º S 80.000          50.000          441.500        -               350.000        -               871.500        50.000        

Construcción 

del Laboratorio 

para Cortes de 

Rocas

D.1.a.

Finalización del 

proyecto 

ejecutivo – 

llamado a 

licitación y 

concurso de 

precios – 

construcción 

terminada 80.000           50.000           441.500         350.000         871.500        50.000        

Cronograma - Año y Semestre Presupuesto por Año Totales

Marcar el o los semestres correspondientes
Actividad Formulario

PROYECTO ESTRATÉGICO DE MEJORA DE GEOLOGÍA
SUBCOMPONENTE D1: Apoyo al Mejoramiento de la Infraestructura
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de La Pampa
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Indicadores de 
avance



Proyecto

921.500      

921.500      


